

OSIEDLE JADWISIN – PRACE ZAPLANOWANE NA 2025 ROK

L.p.	Zakres Prac	ADRES	UWAGI
1	Wymiana instalacji elektrycznej WLZ	Dickensa 29 - etap I	
		Korotyńskiego 40	
		Dwudziestolatków 4/1	
		Sierpnia 37 - I etap	
		1 Sierpnia 53	
		Dwudziestolatków 10	
		Dwudziestolatków 16	
		Strubiczów 4a	
		Al. Krakowska 272	
2	Wymiana poziomów zimnej wody na poziomie "-1"	Dickensa 31a	
3	Wymiana wodomierzy	Dunajecka 1a	
		Sulmierzycka 3	
		Dwudziestolatków 18	
		1 Sierpnia 53	
		Strubiczów 8	
		Dwudziestolatków 20	
		1 Sierpnia 47	
		Dwudziestolatków 10	
		Dwudziestolatków 12	
		Dwudziestolatków 14	
		Dwudziestolatków 15	
		Radarowa 4a	
		Strubiczów 4	
		Strubiczów 4a	
		Strubiczów 6	
		Al. Krakowska 272	
		Lechicka 8	
		Sulmierzycka 4	
		Sabały 21	
		Dickensa 29	
		Dickensa 31a	
		Dickensa 31b	
		Grójecka 80/102	
		Grójecka 81/87	
		Korotyńskiego 19	
		Korotyńskiego 19a	
		Włodarzewska 4	
		Włodarzewska 8	
		Włodarzewska 12	
		Korotyńskiego 48	
		Opaczewska 22	
		Opaczewska 24	
		1 Sierpnia 47a	
		1 Sierpnia 49	

		1 Sierpnia 49a	
		1 Sierpnia 49b	
		Radarowa 2a	
		Radarowa 4	
		Sabały 18	
4	Wymiana okien na klatce schodowej	Geodetów 4	
5	Wymiana kanalizacji pod posadzkowej na poziomie "-1"	Geodetów 4	
		Geodetów 6	
		Geodetów 8	
		Radarowa 2a	
		Korotyńskiego 48 - etap I	
6	Wymiana dźwigu - zaliczka - raty	Grójecka 80/102	
		Grójecka 81/87	
		Korotyńskiego 21	
		Korotyńskiego 19a - kl. nr II, III, IV	
		Strubiczów 8	
7	Wymiana pionów kanalizacyjnych	Grójecka 81/87- etap I	
8	Wymiana instalacji elektrycznej - projekt	Korotyńskiego 40	
		Dwudziestolatków 10	
		1 Sierpnia 53	
		Korotyńskiego 17	
9	Remont klatek schodowych	Korotyńskiego 19 - I etap	
		1 Sierpnia 35/Dwudziestolatków 2a - I etap	
10	Remont komór zsypowych	Korotyńskiego 19	
11	Wykonanie projektu remontu elewacji wraz z balkonami	Korotyńskiego 19a	
		Włodarzewska 4	
		Korotyńskiego 48	
		Lechicka 6	
		Dwudziestolatków 20	
12	Remont schodów zewnętrznych	Korotyńskiego 21	
13	Wykonanie projektu balkonów wraz z częściową realizacją	Włodarzewska 12	
		Strubiczów 6	
14	Wykonanie projektu remontu balkonów lub tarasów	1 Sierpnia 33	
		Dwudziestolatków 2	
		Al. Krakowska 270	
		Al. Krakowska 272	
		Dickensa 31a	

		Dickensa 31b	
		Strubiczów 6	
15	Remont balkonów	1 Sierpnia 37/Dwudziestolatków 4	
16	Wymiana drzwi wejściowych do piwnicy	1 Sierpnia 45	
		1 Sierpnia 47a	
		Radarowa 4	
		Strubiczów 3	
		Radarowa 4a	
17	Wymiana drzwi wejściowych na klatkę schodową	1 Sierpnia 47a	
		Radarowa 4a	
18	Wykonanie projektu wymiany instalacji centralnego ogrzewania	1 Sierpnia 49	
		1 Sierpnia 49a	
19	Wymiana instalacji centralnego ogrzewania	1 Sierpnia 49a	
20	Wykonanie ekspertyzy przenikania wód opadowych do piwnicy wraz z realizacją	1 Sierpnia 49b	
21	Wymiana zaworów pod pionowych na instalacji zw., cw, ccw	Sulmierzycka 4	
22	Uszczelnienie garażu podziemnego połączenia dylatacji	Leżajska 3	
23	Docieplenie budynku	Bitwy Warszawskiej 1920r. 1	
24	Wykonanie audytu energetycznego	Bitwy Warszawskiej 1920 r. 1	
		Dobosza 5	
		Dobosza 10	
		Korotyńskiego 17	
		Sulmierzycka 6/1 Sierpnia 31	
		Dwudziestolatków 1	
		Al. Krakowska 268	
		Al. Krakowska 272	
		Lechicka 6	
		Lechicka 8	
		Sabały 20	
		Sabały 10/12	
25	Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego budynku	Korotyńskiego 17	
		Korotyńskiego 19	
		Korotyńskiego 19a	
		Korotyńskiego 21	

		Włodarzewska 8	
26	Wymiana kanalizacji zewnętrznej deszczowej oraz ogólnospławnej - projekt	Korotyńskiego 17	
		Korotyńskiego 19	
		Korotyńskiego 19a	
		Korotyńskiego 21	
		Włodarzewska 4	
		Włodarzewska 12	
		Włodarzewska 8	
27	Montaż zasuw burzowej	Włodarzewska 8	
28	Montaż dodatkowego odwodnienia garażu podziemnego	Włodarzewska 8	
29	Zagospodarowanie podwórza	Korotyńskiego 40	
		Sulmierzycka 6/1 Sierpnia 31	
		Dwudziestolatków 1	
		Dwudziestolatków 1a	
		Sulmierzycka 3	
30	Przebudowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych wraz z remontem schodów zewnętrznych wejściowych do klatki schodowej -	Korotyńskiego 48 - kl. II i IV	
31	Wykonanie ekspertyzy instalacji p.poż	Korotyńskiego 48	
32	Remont dachu i świetlika	Sulmierzycka 3	