

Harmonogram wymiany pionów instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych w budynku przy ul. Astronautów 14 w Warszawie

Prace remontowe prowadzone w mieszkaniach będą obejmowały wymianę instalacji centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, montaż grzejników łazienkowych drabinkowych oraz niezbędne prace budowlane.

Klatka II

Nr lokalu	Termin wykonywania prac		Nr lokalu	Termin wykonywania prac
17	09.09.2025 r.		25	10.09.2025 r.
18	11.09.2025 r.		26	12.09.2025 r.
19	11.09, 15.09.2025 r.		27	12.09, 16.09.2025 r.
20	05.09.2025 r.		28	08.09.2025 r.
21	09.09, 10.09.2025 r.		29	10.09.2025 r.
22	11.09, 12.09.2025 r.		30	12.09.2025 r.
23	11.09, 15.09, 16.09.2025 r.		31	12.09, 16.09.2025 r.
24	05.09, 08.09.2025 r.		32	08.09.2025 r.

W celu sprawnej wymiany instalacji prosimy mieszkańców o udostępnienie mieszkań w wyznaczonych terminach. Prosimy o przygotowanie dostępu do wymienianej instalacji poprzez zdemontowanie istniejącej zabudowy pionów centralnego ogrzewania, mebli, luster i innych elementów, które utrudniałyby prace remontowe.

Prace będą prowadzone w godzinach 8⁰⁰-18⁰⁰

Kontakt do Wykonawcy robót: Piotr Kruszewski „UNISAN”, tel. 501 052 806